

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Всходская СШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: <ul style="list-style-type: none">– Издание приказа о создании центра;– руководителя центра;– утверждение Положения о деятельности центра;– назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра;– разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	июль
3	Создание Интернет – странички на Сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн проект	март
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	март
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: <ul style="list-style-type: none">– формирование штатного расписания центра;– обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;– обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь – июль

7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	январь – август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно